

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГИМНАЗИЯ № 1»

ПРИКАЗ

от 18 марта 2017 года

№ 118/1

Об утверждении Дорожной карты

На основании приказа № 1289 от 30.10.2015 г. Департамента образования науки и молодежной политики Воронежской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить Дополнения к Дорожной карте по реализации монопроекта «Инновации в технологиях в образовании школы исследовательской и проектной деятельности обучающихся в режиме сетевого взаимодействия» в рамках регионального конкурса «Школа - Лидер образования Воронежской области»

№	Перечень мероприятий	Срок исполнения	Ответственный	Примечание
1.	Определение перечня образовательных организаций для сетевого взаимодействия	Март, 2017	Валаева Л.А.	Семилукская школа-интернат, МБОУ СОШ № 98, МБОУ СОШ № 87 МБОУ СОШ № 51
2.	Подписание договоров реализации образовательной программы в сетевой форме	Март, 2017	Валаева Л.А.	Семилукская школа-интернат, МБОУ СОШ № 98, МБОУ СОШ № 87 МБОУ СОШ № 51
3.	Создание образовательной программы в сетевой форме. Утверждение и согласование программы с сетевыми школами	До 1 мая 2017 Май, 2017	Горбачева С.С. Валаева Л.А.	Модель организации сетевого взаимодействия «Модель проектов»

4.	Формирование Списков команд (групп) учащихся школ по реализации образовательной программы в сетевой форме на 2017/2018 учебный год с учетом мониторинга образовательной потребности учащихся	До 5 сентября 2017	Тикоцкая М.В. Зам.директора по УВР Семилукская школа-интернат, МБОУ СОШ № 98, МБОУ СОШ № 87	
5.	Определение команды учителей МБОУ «Гимназия № 1» по реализации образовательной программы в сетевой форме и школ сети	До 1 мая ,2017 приказ	Тикоцкая М.В.	Направления: экспериментальные исследования , робототехника, история, искусство
6.	Утверждение и согласование сетевого учебного плана, рабочих программ в сетевой форме, программ внеурочной деятельности , сетевого расписание на 2017 – 2018 учебный год	До 5 сентября 2017	Тикоцкая М.В. Числова Г.А.	МБОУ «Гимназия № 1» может реализовывать в соответствии учебным планом: спецкурсы, практические лабораторные работы, отдельные разделы и темы требующие специального оборудования, учебные модули.
7.	Составление учебного плана -графика , согласование его для сетевого взаимодействия на 2017 -2018 год	До 1 октября, 2017	Числова Г.А.	
8.	Ознакомление с материально-техническими ресурсами школ сетевого взаимодействия	До 10 апреля 2017	Стрельцов О.В., системный администратор	

9.	Составление проекта: а) Положение об организации образовательной деятельности. Согласование документов с ОО в сетевой форме. б) Положение о сетевой форме реализации образовательных	До 1 мая 2017 До 1 мая 2017	Сергеев А.С. Тикоцкая М.В.	
10.	Издание приказов: - об организации сетевого взаимодействия; об утверждении предметов изучаемых в рамках сетевого взаимодействия с приложением списка обучающихся; - о ведении журналов в сети, об осуществлении контроля качества знаний; - об общих критериях оценки	До 10.09.2017	Тикоцкая М.В.	
11.	Отчет педагогов по публикациям об инновационном опыте по направлениям проекта в научно-методических сборниках регионального, федерального уровня	До декабря 2017	Сергеев А.С.	
12.	Статистика по повышению квалификации в соответствии с направленностью проектом	До декабря 2017	Сергеев А.С.	Не менее 7 человек
13.	Статистика по доле обучающихся по индивидуальным учебным планам на одного ребенка или минимум группу 5-7 человек	До декабря 2017	Числова Г.А. Тикоцкая М.В.	Не менее 60 человек

14.	Статистика по проведению мероприятий школьного муниципального уровня по диссеминации опыта	До декабря 2017	Числова Г.А. Тикоцкая М.В.	Школьный уровень не менее 4, муниципальный уровень не менее 2
15.	Составление и согласование плана внеурочной деятельности в сетевой форме	До 05.09.2017	Старухина Н.В.	Согласование с МБОУ СОШ № 98 Семилукская школа-интернат, МБОУ СОШ № 87
16.	Утверждение списков (команд) учащихся по выполнению плана внеурочной деятельности в сетевой форме	До 10.09.2017	Старухина Н.В.	

Директор МБОУ «Гимназия № 1»



Л.А. Валаева